



smatsa

CE000-30/584

01 JUL 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 17/P/19

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови на санацији кровова и спољне столарије објекта SAA Вршац

Ознака из Општег речника набавки је:

45261210 – Кровопокривачки радови

5. Првобитна вредност уговора: 623.850,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Измењена вредност уговора: 685.975,00 динара без пореза на додату вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 17/P/19 је закључила Уговор за набавку радова на санацији кровова и спољне столарије објекта SAA Вршац, број NAV.00-30/172 од 26.03.2019. године (у даљем тексту: Уговор) закључен са понуђачем M-FELIKS DOO BEOGRAD (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 623.850,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 62.975,00 динара без пореза на додату

вредност и мањкова радова у износу од 850,00 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/582 од 28.06.2019. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих вишкова радова повећа вредност Уговора и то у износу од 62.125,00 динара без пореза на додату вредност, што представља увећање од 9,96% (односно да је ово повећање укупне вредности у оквиру процењене вредности јавне набавке која износи 1.000.000,00 динара без пореза на додату вредност).

Основ за примену

Конкурсном документацијом 17/P/19 у члану 13. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-30/172 од 26.03.2019. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Инвеститор може:

1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на санацији кровова и спољне столарије објекта SAA Вршац, број NAV.00-30/172 од 26.03.2019. године (ступио на снагу 05.04.2019. године) закључен са понуђачем M-FELIKS DOO BEOGRAD измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 62.975,00 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 850,00 динара без пореза на додату вредност, односно укупног повећања вредности уговора за 62.125,00 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- SAA
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

