



smatsa

CE000-90/220

26 MAY 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 249/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови на замени подова у објекту ЦОКЛ Београд н аеродрому „Никола Тесла“ Београд.

Ознака из Општег речника набавки је:

45400000 – Завршни грађевински радови.

5. Првобитна вредност уговора: 1.143.290,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Измењена вредност уговора: 1.137.057,10 динара без пореза на додату вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда спровела поступак јавне набавке 249/P/15, и закључила Уговор за набавку радова на замени подова у објекту ЦОКЛ Београд н аеродрому „Никола Тесла“ Београд, број NAB.00-90/437 од 19.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), са понуђачем: SMART Construction doo Друштво за projektovanje izvođenje i inženjering u oblasti građevinarstva Beograd-Palilula (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 1.143.290,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 12.559,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 18.792,10 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-90/213 од 24.05.2016. године образложила вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 6.232,90 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 249/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 12. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/437 од 19.11.2015. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним радовима.“

Такође, у члану 2. став 4. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/437 од 19.11.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварних количина изведених радова из грађевинске књиге потписане од стране овлашћених лица Извођача и надзорног органа именованог од стране Наручиоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре цене. Укупна вредност свих изведених радова утврђена окончаном ситуацијом не може бити већа од укупне понуђене цене из Обрасца понуде.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на замени подова у објекту ЦОКЛ Београд н аеродрому „Никола Тесла“ Београд, број NAB.00-90/437 од 19.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), 24.11.2015. године са понуђачем SMART Construction doo Друштво за пројектовање извођење и инџенјеринг у области грађевинарства Београд-Палилула (у даљем тексту: Извођач), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 12.559,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 18.792,10 динара без пореза на

додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 6.232,90 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Radujica Rovcanin', written over the stamp and extending to the right.