

CE000-67/38
17 AUG 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 252/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Извођење радова са израдом техничке документације на основу захтева произвођача опреме за припрему локација DVOR/DME Београд и DVOR/DME Вршац

Ознака из Општег речника набавки је:

45262210 - Радови на постављању темеља

5. Првобитна вредност уговора: 5.967.672,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 5.960.918,60 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-67/11 од 22.01.2016. године са групом понуђача коју чине: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD-ZEMUN, Mašinoпроект Koprинg ad Beograd и Samostalna geodetska radnja Geomar Stojković Dušan, предузетник, Beograd (након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 252/P/15 - Извођење радова са израдом техничке документације на основу захтева произвођача опреме за припрему локација DVOR/DME Београд и DVOR/DME Вршац. Уговор је ступио на снагу 26.01.2016. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 5.967.672,00 динара без ПДВ (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 739.990,10 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 746.743,50 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-67/36 од 16.08.2016. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 6.753,40 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 252/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. и 2. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-67/11 од 22.01.2016. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова“.

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-67/11 од 22.01.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„Укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених количина из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца и јединичних цена из Понуде“.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци извођења радова са изградом техничке документације на основу захтева произвођача опреме за припрему локација DVOR/DME Београд и DVOR/DME Вршац, број NAB.00-67/11 од 22.01.2016. године (у даљем тексту: Уговор), закључен са групом понуђача коју чине: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD-ZEMUN, Mašinoпроект Koprинg ad Beograd и Samostalna geodetska radnja Geomap Stojković Dušan, предузетник, Beograd, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 739.990,10 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 746.743,50 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 6.753,40 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

