



smatsa

CEEDO-87/567

24 OCT 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 87/У/16, Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Услуга израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама обликована по партијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији,

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.320.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 90 дана од увођења Добављача у посао за појединачну локацију

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 31.12.2017. године

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD (у даљем тексту Добављач) – у даљем тексту Добављач, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 87/У/16 – услуге израде техничке документације за објекте на ЗРНС и телекомуникационим локацијама, Партија 2 – услуга израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији. Уговор је ступио на снагу 18.10.2016. године.

Конкурсном документацијом и уговором дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију, односно до 20.02.2017. године (Добављач је уведен у посао 22.11.2016. године). Анексом 1 уговора CED.00-87/66 од 17.02.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 150 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 21.04.2017. године. Анексом 2 уговора CED.00-87/163 од 21.04.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 210 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 20.06.2017. године. Анексом 3 уговора CED.00-87/297 од 20.06.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 270 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 19.08.2017. године. Анексом 4 уговора CED.00-87/457 од 18.08.2017. године, продужен је рок извршења уговорних обавеза на 330 дана од датума увођења Извршиоца у посао за појединачну локацију те је крајњи рок за извршење услуге 18.10.2017. године.

Комисија за праћење реализације уговора именована решењем CED.00-87/900 од 27.10.2016. године и Директор Сектора за ваздухопловну технику су у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-87/563 од 20.10.2017. године образложили околности услед којих је дошло до кашњења у извршењу услуге и донели следеће закључке:

- да је у току израде пројектно-техничке документације дошло до непредвиђених околности као што су дуги рокови издавања неопходних подлога за техничку документацију од стране надлежних институција, као и неопходних усаглашавања техничке документације због специфичности опреме, инсталација и уређаја који се налазе на локацијама;
- да су чланови Комисије истовремено ангажовани на праћењу реализације више приоритетних инвестиционих пројеката и уговора о извођењу радова, те да давање сугестија и усаглашавање техничке документације понекад траје дуже од планираног рока;
- у току даље израде пројектно-техничке документације рокови за издавање услова, дозвола и сагласности зависе искључиво од надлежних институција и на њих се не може утицати.

Имајући у виду све горе наведено Комисија за праћење реализације уговора и Директор Сектора за ваздухопловну технику сматрају да је потребно да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији закључен са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени у погледу рока извршења услуге и продужи до 31.12.2017. године, односно до крајњег рока важења уговора дефинисаног чланом 8. Уговора, за све локације, у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 87/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-87/830 од 11.10.2016. године, предвиђена је могућност продужења рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 8. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и
2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за локације ван аеродромског комплекса у Републици Србији број NAB.00-87/830 од 11.10.2016. године закључен са групом понуђача коју чине DOO EURO GARDI GROUP NOVI SAD, DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD и AB & CO DOO NOVI SAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге до 31.12.2017. године за сваку појединачну локацију.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

