



smatsa

CE000-71/10
29 JUN 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци 225/У/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за имплементацију захтева уредбе ЕУ о квалитету ваздухопловних података (ADQ)

Ознака из Општег речника набавки је:

71241000 – Студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа

5. Првобитна вредност уговора: 39.600,00 евра без пореза на додату вредност у Републици Србији, односно 4.878.688,32 динара по званичном средњем девизном курсу на дан отварања понуда (1 ЕУР = 123,1992 РСД)

6. Измењена вредност уговора: Вредност уговора није предмет измене.

7. Првобитни рок за извршење услуге:

Рок за извршење услуге је 6 месеци од датума ступања уговора на снагу.

8. Измењени рок за извршење услуге:

Измењени рок за извршење услуге је 211 календарских дана од датума ступања уговора на снагу.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је након спроведеног

преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуде 225/У/16 за набавку услуге израде пројектно-техничке документације за имплементацију захтева уредбе ЕУ о квалитету ваздухопловних података (ADQ) закључила уговор NAB.00-71/237 од 27.12.2016. године са фирмом HELIOS TECHNOLOGY LIMITED из Велике Британије (у даљем тексту Извршилац). Уговор је ступио на снагу 04.01.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извршења услуге од 6 месеци од датума ступања уговора на снагу односно до 04.07.2017. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-71/104 од 28.06.2017. године у којем је предложио продужење рока извршења услуга за 30 дана, односно до 04.08.2017. године, које је условљено доцњом Наручиоца - услед потешкоћа дефинисања термина почетног састанка (KOM, Kick-of-Meeting), због чега је пројекат започет са закашњењем. Уговор је ступио на снагу 04.01.2017. године док је иницијални састанак (Kick-of-Meeting) одржан 27.02.2017. године. Кашњење са одржавањем KOM је било узроковано повећаним обимом оперативног посла код Наручиоца.

Лица за стручни надзор над извршењем уговора, именована Решењем CED.00-71/6 од 17.01.2017. године у извештају о реализацији уговора CED.00-71/107 од 29.06.2017. године као и директор Сектора за управљање ваздушним саобраћајем у допису CED.00-71/108 од 29.06.2017. године сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде пројектно-техничке документације за имплементацију захтева уредбе ЕУ о квалитету ваздухопловних података (ADQ) закључен са Извршиоцем HELIOS TECHNOLOGY LIMITED, Уједињено Краљевство (ЈН 225/У/16) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 30 календарских дана (укупан рок извршења услуге 211 календарских дана од дана ступања уговора на снагу), у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 225/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-71/237 од 27.12.2016. године (ступио на снагу 04.01.2017. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока у следећим случајевима:

1. *„када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца*
2. *„због наступања више силе (природни догађаји –земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци услуге израде пројектно-техничке документације за имплементацију захтева уредбе ЕУ о квалитету ваздухопловних података (ADQ) број NAB.00-71/237 од 27.12.2016. године (ступио на снагу 04.01.2017. године) закључен са

Извршиоцем HELIOS TECHNOLOGY LIMITED, Уједињено Краљевство (ЈН 225/У/16), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге од 211 календарских дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- FIN
- ATM
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

Handwritten signature of Radostica Rovcanin